

泉州市科学技术局文件

泉科〔2023〕138号

泉州市科学技术局关于做好2023年第一次 双随机抽查问题整改工作的通知

各县（市、区）科技局，丰泽区、石狮市工信和科技局，泉州开发区、台商投资区科经局，局机关各科室，各有关单位：

根据《泉州市科学技术局关于开展2023年第一次双随机抽查工作的通知》（泉科〔2023〕118号）文件要求，市科技局组织开展2023年第一次双随机抽查工作，对25个项目进行现场检查，现将检查结果和整改要求通知如下：

一、检查结果

本次共现场检查25个项目，其中市级到期未验收项目13个、市级立项满1年的在研项目5个、上年度验收结题项目3个、在随机抽查期间完成验收项目4个。检查结果：

（一）合格项目11个。4个在研项目执行和经费使用基本符合相关规定，2个已验收结题项目检查结果符合相关规定，3

个项目已验收通过，2个到期未验收项目已完成项目任务并提交验收申请。

(二) 基本合格项目 10 个。1 个在研项目执行进度一般，2 个已验收结题项目验收资料需补充完善，7 个到期未验收项目未提交验收申请。

(三) 不合格项目 4 个。4 个到期未验收项目，未完成项目任务。

二、整改意见

(一) 针对合格项目，相关项目管理单位尽快完成已申请项目的验收结题工作。

(二) 针对基本合格项目，承担单位应认真落实检查组意见建议，到期未验收项目承担单位要尽快提交验收。

(三) 针对不合格项目，承担单位应对存在问题提出情况说明和整改计划，相关业务科室会同科技管理部门作出处理意见并督促整改。达到验收条件的尽快组织验收结题，无法验收或承担单位异常的按中止处理。验收不通过或中止的项目，应根据项目经费决算情况，上缴未使用经费，必要时对已使用经费进行检查、审计，发现问题按相关规定追究责任。

三、有关要求

(一) 承担单位要针对存在问题，提出整改计划，在 1 个月内完成整改工作。相关项目管理单位明确责任人负责跟踪落实，并督促承担单位落实整改意见，于 2023 年 9 月 25 日前将整改结

果汇总至综合科。逾期不整改或整改不到位的，将依据《泉州市科技计划管理暂行办法》和《泉州市级科技计划项目经费管理规定》有关规定，审查、追回科技经费，停止申报项目和享受科技政策，纳入泉州市公共信用信息联合惩戒黑名单。对整改不力、敷衍塞责的部门、单位将予以通报、追责。

（二）各项目管理单位要求针对此次双随机查出的问题，认真总结经验教训，举一反三、查漏补缺，充分运用双随机抽查工作成果，优化项目管理工作，进一步增强责任意识，加强事中事后监管，切实履行法定职责。

（三）各项目管理单位要加强项目结题工作，对任务书到期未验收项目，达到验收条件应抓紧组织验收，无法继续实施的按中止处理，承担单位失联或倒闭的由管理单位提出中止申请，逾期未结题项目将列入双随机重点检查对象。

（四）及时公布抽查进展和工作成效，接受群众监督，争取社会各界对双随机检查工作的了解和支持。

附件：2023年第一次双随机抽查结果及整改意见表

泉州市科学技术局
2023年8月25日



附件

2023 年第一次双随机抽查结果及整改意见表

序号	项目编号及项目名称	项目承担单位	补助金额(万元)	项目管理单位	责任科室	抽查情况及存在问题	整改意见	抽查结论(合格、基本合格、不合格)
1	2021N184S, 餐饮食品中非法添加成瘾性中西药快速筛查技术	泉州市食品药品检验所	5	市直	社农科	立项满1年的在研项目。该项目研发进度正常, 但实际资金投入延迟, 配套经费没有体现。		合格
2	2022FX4, 福厦泉国家自主创新示范区基于工业互联网的陶瓷电容检测与分析协同创新平台项目	福建火炬电子科技股份有限公司	200	鲤城	泉州高新区创业服务中心	立项满1年的在研项目。该项目项目按照任务书进度安排进行, 经费使用合规。	加快平台开发速度, 尽快为合作企业提供技术支持。	合格
3	2020N035, 君子兰设施栽培集约化研究与应用	泉州洛江区五星花卉专业合作社	8	洛江	社农科	到期未验收项目。该项目已完成任务书指标任务, 经费使用合理, 但提供发票不够及时, 已提交验收申请。		合格

序号	项目编号及项目名称	项目承担单位	补助金额(万元)	项目管理单位	责任科室	抽查情况及存在问题	整改意见	抽查结论(合格、基本合格、不合格)
4	2021N053, 利用大型经济藻类开发饲料粉及生物肥的研发	泉州市泉港科山海藻有限公司	10	泉港	社农科	到期未验收项目。该项目该项目已完成任务书指标任务, 经费使用合理, 已提交验收申请。		合格
5	2020G10, 基于高功率激光应用的磁光晶体棒(TGG)	福建中策光电股份公司	30	晋江	高新科	上年度验收结题项目。该项目已按期验收, 程序合规, 材料完整, 资金使用合规, 项目验收结论客观。		合格
6	2022N037, 红米稻“东联红6号”的选育研究	南安市码头东联农业科技示范场	10	南安	社农科	立项满1年的在研项目。该项目按照任务书进度安排开展, 经费使用基本合理。	补齐项目相关鉴定、检测等材料, 及时取得合规票据, 细化会计核算。	合格
7	2020N034, 闽南水仙茶生态化高优栽培技术与示范	泉州永春夏氏生态茶叶专业合作社	8	永春	社农科	2023年7月6日, 该项目已通过专家验收, 验收程序合规, 材料完整, 资金使用合规, 项目验收结论客观。		合格
8	2020N008, 柑橘新品种引进及其优质高效栽培技术的研究示范	泉州市永春乐丰农林专业合作社	10	永春	社农科	2023年7月6日, 该项目已通过专家验收, 验收程序合规, 材料完整, 资金使用合规, 项目验收结论客观。		合格
9	2020N003, 五里街镇韭菜优质栽培技术集成与示范	福建龟龙现代农业发展有限公司	12	永春	社农科	2023年7月6日, 该项目已通过专家验收, 验收程序合规, 材料完整, 资金使用合规, 项目验收结论客观。		合格

序号	项目编号及项目名称	项目承担单位	补助金额(万元)	项目管理单位	责任科室	抽查情况及存在问题	整改意见	抽查结论(合格、基本合格、不合格)
10	2020N038, 罗汉松(造型切片)创新技术研究	德化戴云绿都种养殖专业合作社联合社	8	德化	社农科	上年度验收结题项目。该项目执行正常, 已通过专家验收, 未发现问题。		合格
11	2021G08, 4G/5G 混合制式信号智能拉远系统	福建迈纬通信科技股份有限公司	30	泉州开发区	高新科	立项满1年的在研项目。该项目执行情况与申请书一致, 项目执行正常, 基本完成了产品的研制与应用; 项目经费使用合规。项目执行符合计划要求, 无明显突出问题。		合格
12	2018N058S, 出院患者肠内营养三元联动延续护理平台的设计及应用研究	泉州市第一医院	2.5	市直	社农科	到期未验收项目。该项目研究内容基本完成, 经费使用情况基本合理, 但经费尚结余1.309万元, 占比52.36%, 还未提交验收申请。	尽快提交验收。	基本合格
13	2018C069R, 基于人工智能的心脏骤停预警与急救模拟技术研究和应用	泉州市第一医院	/	市直	人才科	到期未验收项目。该项目研究内容基本完成, 经费使用基本合理, 检查发现经费决算表中有“测试化验加工费13.75万元”, 但预算经费无此项目, 该支出占财政科技计划项目经费总额的68.5%, 还未提交验收申请。	进一步完善验收资料, 并尽快提交验收申请。	基本合格

序号	项目编号及项目名称	项目承担单位	补助金额(万元)	项目管理单位	责任科室	抽查情况及存在问题	整改意见	抽查结论(合格、基本合格、不合格)
14	2018C053R, EECP提高冠心病并吸烟患者的内皮功能和运动耐量及其机制研究	福建医科大学附属第二医院	/	市直	人才科	2023年7月31日,该项目已通过专家验收,检查发现该项目发表的3篇论文没有本课题研究所产生的实验或临床数据;提供的材料比较混乱,表达不规范不明确。	进一步完善验收资料。	基本合格
15	2018G011, 智能静电纺纳米纤维纱线的研发及应用研究	泉州师范学院纺织与服装学院	25	市直	高新科	到期未验收项目。该项目执行进度滞后,技术指标、经济指标完成情况和部分成果未提供佐证材料,财务资料不完整,还未提交验收申请。	项目承担单位进一步完善资料,并尽快提交验收。	基本合格
16	2021FX06, 互通智慧物流闽西南协同发展平台	泉州天津大学集成电路及人工智能研究院	200	市直	泉州高新区创业服务中心	立项满1年的在研项目。该项目执行进度一般,技术经济指标佐证材料不完善,知识产权归属不清晰。	承担单位按照任务书约定的进度安排开展项目执行,并进一步完善材料。	基本合格
17	2019C029R, 甲状腺超声标准切面自动识别方法及辅助扫描系统	华侨大学工学院	20	市直	人才科	上年度验收结题项目。检查发现该项目配套资金未完全到位(欠9.4万元);任务书中预算劳务费8万,但说明合计为6万;验收表专利中有2项为“乳腺肿瘤”领域的专利;项目成果应用不足。	进一步完善验收资料。	基本合格

序号	项目编号及项目名称	项目承担单位	补助金额(万元)	项目管理单位	责任科室	抽查情况及存在问题	整改意见	抽查结论(合格、基本合格、不合格)
18	2020G01, 耐污抗静电聚酯双向拉伸膜的开发与应用	福建百宏新材料实业有限公司	50	晋江	高新科	到期未验收项目。该项目研究内容基本完成, 经费使用基本合理, 抽查发现缺少第三方对产品检测报告, 论文未提供原件, 研发项目明细账的支撑材料不够完整, 未见销售清单等完整资料, 还未提交验收申请。	进一步完善验收资料, 并尽快提交验收申请。	基本合格
19	2021N177S, 利用锅炉含硫烟气制备木质素基水煤浆分散剂及其应用研究	福建清源科技有限公司	10	石狮	社农科	到期未验收项目。该项目任务书的任务已完成, 经费使用基本合理。抽查问题为二氧化硫减排数据支撑不够完善, 需提供详细计算运程, 会计凭证未装订成册, 财务单据分散, 还未提交验收申请。	进一步完善验收资料, 并尽快提交验收申请。	基本合格
20	2020N015, 降三高功能性茶含片的应用开发	泉州华惠生物科技有限公司	10	安溪	社农科	到期未验收项目。该项目基本完成任务书的任务, 经费使用基本合理, 但缺乏有资质的第三方出具的相关检测报告, 未提交专项生产工艺报告, 缺乏一份专利申请, 需提供经费佐证材料, 还未提交验收申请。	项目承担单位进一步完善验收资料, 并尽快提交验收。	基本合格
21	2020N025, 一种淮山益生固体饮料科研及转化应用	泉州市名安农业科技有限公司	10	安溪	社农科	到期未验收项目。该项目的实验论文尚未刊发、暂缺产能报告、项目经费使用佐证材料需进一步补充, 还未提交验收申请。	项目承担单位进一步完善验收资料, 并尽快提交验收。	基本合格

序号	项目编号及项目名称	项目承担单位	补助金额(万元)	项目管理单位	责任科室	抽查情况及存在问题	整改意见	抽查结论(合格、基本合格、不合格)
22	2019C103, VTM800型立式车铣复合加工中心的研发	泉州市科恩智能装备技术研究院有限公司	50	南安	平台科	逾期未验收项目。该项目未能提供相关研究材料, 未见经费支出情况。	督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。	不合格
23	2020C040R, 面向疾病预警系统的用户网络搜索行为数据分析关键技术研究	黎明职业大学信息与电子工程学院	20	市直	人才科	逾期未验收项目。该项目执行进度滞后, 技术经济指标及成果提供完成情况不佳, 还未提交验收申请。	建督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。	不合格
24	2019N023, 秃杉新变异—黄金秃杉繁育与栽培关键技术研究	福建省德化葛坑国有林场	15	德化	社农科	逾期未验收项目。该项目执行进度滞后, 还未提交验收申请。	建督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。	不合格
25	2020N020, 红油香椿新品种引进及矮化密植栽培技术的研究示范	永春县颐园生态农业发展有限公司	10	永春	社农科	逾期未验收项目。该项目现场无项目研究开发内容及研究流程佐证, 未提供项目相关的发票、资金支付等财务资料。	督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。	不合格

泉州市科学技术局办公室

2023年8月25日印发
