
附件
2024年第二次双随机抽查结果及整改意见表                                                                                                                

	序号
	项目编号及项目名称
	项目承担单位
	补助

金额

（万元）
	项目

管理单位
	责任

科室
	抽查情况及存在问题
	整改意见
	抽查结论

（合格、基本合格、不合格）

	1
	2023GZ1，基于熔融挤出增材制造技术高弹微孔发泡鞋底的制备技术及产业化
	泉州师范学院化工与材料学院（化学与生命科学学院）
	200
	泉州师范学院科研处
	高新科
	立项满1年的在研项目。该项目按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。
	
	合格

	2
	2020C004R，应用在10纳米DRAM内存芯片中的新型高介电常数绝缘材料的研发
	泉州师范学院物理与信息工程学院
	50
	泉州师范学院科研处
	人才科
	上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	
	合格

	3
	2019N033，茶叶精深加工全自动中试生产关键技术研究
	福建安溪铁观音集团股份有限公司
	15
	安溪县科学技术局
	社农科
	上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	
	合格

	4
	2021C063L，制鞋行业关键工艺与装备研发
	泉州华中科技大学智能制造研究院
	100
	泉州开发区科技经济发展局
	人才科
	上年度已验收项目。该项目验收程序符合规定，验收材料完整，项目资金使用合理。
	
	合格

	6
	2020N091s，ALP诱导AuNRs生长的血清Hcy比色分析及其在孕期VTE风险筛查中的应用价值研究
	泉州市儿童医院
	20
	泉州市卫健委
	社农科
	立项满1年的在研项目。该项目已完成项目任务书的研究内容，项目经费使用符合相关规定，但缺少负责人变更审批同意依据和技术服务的结题报告；应进一步完善技术服务的内容。
	建议承担单位进一步完善材料。
	基本合格

	5
	2023NZ01，利用海洋甲壳素资源全酶法生产高纯度N-乙酰神经氨酸产业化技术
	泉州师范学院海洋与食品学院
	200
	泉州师范学院科研处
	社农科
	立项满1年的在研项目。该项目基本上按任务书约定进度开展科研活动，项目资金的使用基本符合相关规定。
	建议加快研发进度，尽快完成产业化。
	基本合格

	9
	2023C006R，基于无溶剂发泡的阻燃生态合成革关键材料研发及产业化
	晋江市福大科教园区发展中心
	30
	晋江市科学技术局
	人才科
	立项满1年的在研项目。该项目的科技管理部门需加大重视过程管理；项目的整体研究需加大推进，未见初步成品；需与四川大学加强沟通联合，充分利用高校资源。
	建议承担单位按要求完善材料。
	基本合格

	10
	2019C044R，可调大功率开关式线性直流稳压电源的研制
	黎明职业大学信息与电子工程学院
	20
	黎明大学科研处
	人才科
	上年度已验收项目。该项目验收材料规整不规范（列入了实施期限外成果）；财务结算表与审计报告不符，未见预算调整表，未提供单位配套经费支出明细表。
	建议承担单位按要求完善验收材料。
	基本合格

	7
	2021C037R，基于仿生原理的宫颈病变风险评估模型研究
	泉州市第一医院
	10
	泉州市卫健委
	人才科
	到期未验收项目。该项目提供的5篇论文中有1篇无基金资助号；提供的两份申请专利时间不对；项目专项资金未支付，且还未提交验收申请。。
	建议承担单位进一步完善材料，并尽快提交验收。
	基本合格

	8
	2021C008R，基于数字孪生的纺织服装产业互联网平台技术研究及应用
	泉州师范学院数学与计算机科学学院
	50
	泉州师范学院科研处
	人才科
	到期未验收项目。该项目基本完成任务书约定的任务，且经费使用合理，但还未提交验收申请。
	建议进一步完善凝练项目验收材料，并尽快提交验收。
	基本合格

	11
	2021C040R，高危型HPV致癌基因E6/E7 mRNA原位杂交技术的开发及其在宫颈癌诊断中的应用研究
	华侨大学医学院（分子药物研究院）
	10
	华侨大学科技处
	人才科
	到期未验收项目。该项目未提供技术研发过程中的质量控制证明实验和技术检测灵敏性、特异性的临床试验相关材料，未提供配套经费的支出明细。
	建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。
	不合格

	12
	2021C015R，新型方形加劲不锈钢管混凝土结构的设计方法与应用研究
	福建路港（集团）有限公司
	50
	泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局
	人才科
	到期未验收项目。该项目汇报材料准备不足，对项目进展重视不足，项目负责人对项目进展了解不够深入；未提交已取得的成果材料（如专利、著作权第三方的检验报告等）；任务书的部分条款不严谨，企业单独培养研究生的条件不足，应与高校合作培养研究生；配套经费支出未提交证明明细表，经济指标未提供明细帐。
	建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。
	不合格
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